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Grupa Azoty Polyolefins i Instytucje Finansowe ustaliły warunki
finansowania Polimerów Police na kolejny okres

W wyniku przeprowadzonych rozmów i uzgodnień z bankami, 28 marca br. Grupa Azoty Polyolefins
podpisała Umowę Zmieniającą do Umowy Stabilizacyjnej z 15 grudnia 2023 roku, dotyczącej finansowania
projektu Polimery Police. Tym samym strony uzgodniły warunki na jakich Instytucje Finansowe będą
udzielały finansowania Projektu w kolejnym okresie obowiązywania Umowy Stabilizacyjnej, tj. do 26
kwietnia br. Umowa zmieniająca została podpisana z 15 instytucjami finansującymi.

W ramach zapisów umowy, ustalono również, że wniesienie przez Sponsorów Pierwotnych, czyli Grupę Azoty S.A.
oraz Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. pozostałej kwoty pożyczki wspierającej do Spółki Zależnej do
wartości 105 mln EUR nastąpi nie później niż do 26 kwietnia 2024 roku.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Generalnego Wykonawcę, prace w ramach inwestycji Polimery
Police przebiegają zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem. Obecnie trwają testy produkcyjne, które
poprzedzają mający trwać nieprzerwanie 72 godziny Test Integralności, przewidziany na II kwartał bieżącego
roku. Po pozytywnie przeprowadzonym Teście, Generalny Wykonawca przystąpi do całościowego przekazania
instalacji Grupie Azoty Polyolefins. Będzie to również faza zakończenia projektu i rozpoczęcia pełnej komercyjnej
eksploatacji fabryki - mówi p.o. Prezesa Zarządu Grupy Azoty Polyolefins Wojciech Blew.

Generalny Wykonawca w ramach umowy EPC w sposób kompleksowy odpowiada za realizację projektu
Polimery Police. Zakończenie realizacji projektu wiąże się z osiągnięciem i utrzymaniem przez Generalnego
Wykonawcę Parametrów Gwarantowanych określonych m.in. w umowach licencyjnych dla Instalacji do
produkcji propylenu (PDH) oraz instalacji do produkcji polipropylenu (PP). Osiągnięcie Parametrów
Gwarantowanych jest ściśle powiązane z przeprowadzeniem Testu Integralności wszystkich podprojektów.

Wydłużenie projektu Polimery Police w następstwie opóźnienia robót przez Hyundai Engineering Co., Ltd. jest
poddawane przez Grupę Azoty Polyolefins gruntownej analizie i weryfikacji w szczególności w świetle
postanowień umowy o kompleksową realizację projektu. Grupa Azoty Polyolefins, na tym etapie, wstępnie
sceptycznie ocenia zgłoszone propozycje.

Umowa Zmieniająca do Umowy Stabilizacyjnej została podpisana z następującymi instytucjami finansowymi:
Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A.,
BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Haitong Bank Polska S.A., ICBC Standard
Bank PLC, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, mBank S.A.,
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład
Ubezpieczeń na Życie S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Santander



Bank Polska S.A.


